



Foro DAKAR / HONDURAS

2025

Proyecto EVA

Avances del Periodo Enero a Junio

Objetivos

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil para mayor para demandar aumento financiero al sector educación pública, presupuestos sensibles a género y, de este modo, posibilitar un cambio transformador en la educación pública.

OE1: Establecer alianzas estratégicas de sinergia con proyectos del Sistema KIX, otros actores internos y externos para incidir por un aumento presupuestario significativo para el sistema de educación pública y gratuita en Honduras.

OE2: Crear capítulos departamentales del Foro Dakar Honduras para movilizar acciones de incidencia desde los territorios en el aumento del financiamiento e implementación de presupuestos sensibles a género en el sector educación pública a través de procesos de veeduría, demanda y asignación del gasto.

OE3: Generar conocimiento, datos, información sobre aumento de inversión pública, ejecución del gasto, asignación presupuestaria, transparencia, presupuestos sensibles a género y justicia tributaria para fortalecer posicionamientos, acciones de monitoreo y veeduría, del sector educación pública.

70%

**De avance global del Objetivo
en el año 2 del proyecto**

Objetivo 1

Resultado 1.1.

- 2 capitulos en Ojojona y Villa San Antonio debidamente conformado
- Capítulos han iniciado el proceso de reflexión para la exigibilidad del financiamiento a la educación

Producto 1.1.1

- 6 mapeos realizados (100% alcanzado desde reportes previos a septiembre.

Producto 1.1.2

- Mas de 60 personas participando en los procesos desarrollados dentro de los capitulos departamentales

40%

**De avance global del Objetivo
en el año 2 del proyecto**

Objetivo 2

Resultado 2.1.

- Estudios creados para hacer uso de los mismos en el 2025 con los resultados de los mismos. Informe Sombra y Estudio de Transparencia Presupuestaria Sensible a Género
- Procesos de formación en proceso con 2 de 3 capítulos previstos en el proyecto, con el fin de empoderarlos con conocimientos esenciales para la elaboración de informes de exigibilidad.

Producto 2.1.1

- 1 guía sobre el uso del dato para las acciones de incidencia creada.
- 1 guía sobre metodología de investigación con enfoque activo participativo creada

58%

**De avance global del Objetivo
en el año 2 del proyecto**

Objetivo 3

Resultado 3.1.

- En el periodo de julio-septiembre 2024 se reporto avances en compartir insumos de KIX con SUMMA y otras organizaciones. Actualmente no se ha avanzado aún en coordinar un encuentro regional para compartir con otros beneficiarios de EVA, sin embargo, en el segundo trimestre del 2025 se pretende tener un encuentro virtual con el apoyo de CLADE.

Producto 3.1.1

- Documento de estrategia de intercambio presentada en el reporte de enero a marzo 2024 . (Alcanzado al 100%)

Producto 3.1.2

- Participación activa en GLEt.
- Reactivación del Plan de Reuniones Presenciales con la membresía del FDH.
- Espacios de intercambio con SEDUC, ST-CONED, diputados.

Desafíos y Oportunidades Encontrados del Periodo Julio a Diciembre 2024

